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Příloha č. 3


Harmonogram zakázky 


Postup výstavby:  

1)   Instalace rozvaděče VN, provedení částečného připojení kVN ze strany PREdi .a.s. 
2)   Montáž fakturačního měření PREdi a.s
3)   Výměna transformátoru T1,oprava kobky T1,výměna přívodních kabelů od T1
4)   Přepojení napájení transformátoru na síť PREdi a.s	
5)   Odpojení stávající rozvodny VN v TS1 od přívodů kVN z TS 7121 
6)   Dokončení připojení kVN ze sítě PREdi a.s.    
7)   Demontáž staré technologie, stavební oprava vnitřní části, včetně výměny dveří 
8)   Dokončení montáže nové technologie a vnitřního vybavení trafostanice  
9)   Výchozí revizní zpráva, zkoušky, vypracování skutečného provedení
10) Uvedení do provozu, předání investorovi

Podmínky a nároky na provádění stavby:
1) Předpokládaný termín zahájení stavby 4.1.2016
2) [bookmark: _GoBack]Předpokládaný termín dokončení stavby 31.3.2016

Poznámka:
Zařízení staveniště nebude budováno, bude přistaven kontejner na odpad.
Materiál nebude skladován v místě stavby, odpad bude odvážen na spádovou skládku
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